
Master productieplanning · Renovatie 48 woningen Tuinwijk
Eigen firma · Voorbeeldlaan 1, 9000 Gent · Gent · Opdrachtgever: Bouwheer (voorbeeld)

BLAD 1 · FASEPLANNING

Alle fases · Alle weken · Alle statussen · 10 okt 2026, 10:39

A0 LIGGEND · 1189 × 841 mm · PLOTTEN OP 100%

48
WONING

4
FASES

6
WERKPAKKETTEN

92
KALENDERDAGEN

Visuele faseplanning per kalenderdag
Exacte werkperiodes, werkpakket-overlap en alle niet-werkdagen op één plotblad.
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Fase 1

12 eenheden · 12 klaar · 31/08/2026 - 28/09/2026

1. Afbraak & voorbereiding

2. Leidingen & technieken

3. Pleister & herstel

4. Hoofduitvoering

5. Aansluitingen & afkitten

6. Controle & oplevering

Fase 2

12 eenheden · 7 klaar · 21/09/2026 - 19/10/2026

1. Afbraak & voorbereiding

2. Leidingen & technieken

3. Pleister & herstel

4. Hoofduitvoering

5. Aansluitingen & afkitten

6. Controle & oplevering

Fase 3

12 eenheden · 0 klaar · 12/10/2026 - 09/11/2026

1. Afbraak & voorbereiding

2. Leidingen & technieken

3. Pleister & herstel

4. Hoofduitvoering

5. Aansluitingen & afkitten

6. Controle & oplevering

Fase 4

12 eenheden · 0 klaar · 02/11/2026 - 30/11/2026

1. Afbraak & voorbereiding

2. Leidingen & technieken

3. Pleister & herstel

4. Hoofduitvoering

5. Aansluitingen & afkitten

6. Controle & oplevering

1. Afbraak & voorbereiding 2. Leidingen & technieken 3. Pleister & herstel 4. Hoofduitvoering 5. Aansluitingen & afkitten 6. Controle & oplevering Weekend Feestdag Vakantie / sluiting
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Detailplanning per werkeenheid · Renovatie 48 woningen Tuinwijk
Eigen firma · Voorbeeldlaan 1, 9000 Gent · Gent · Opdrachtgever: Bouwheer (voorbeeld)

BLAD 2 · EENHEDEN 1-48

Alle fases · Alle weken · Alle statussen · 10 okt 2026, 10:39

A0 LIGGEND · 1189 × 841 mm · PLOTTEN OP 100%

Alle werkpakketten per woning
Code, volledig adres, fase, status, exacte kalenderdata en overlappende productiestappen.
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W-001 · Voorbeeldlaan 1
Fase 1 · 31/08/2026 - 14/09/2026 · Klaar

W-002 · Voorbeeldlaan 3
Fase 1 · 31/08/2026 - 14/09/2026 · Klaar

W-003 · Voorbeeldlaan 5
Fase 1 · 31/08/2026 - 14/09/2026 · Klaar

W-004 · Voorbeeldlaan 7
Fase 1 · 31/08/2026 - 14/09/2026 · Klaar

W-005 · Voorbeeldlaan 9
Fase 1 · 07/09/2026 - 21/09/2026 · Klaar

W-006 · Voorbeeldlaan 11
Fase 1 · 07/09/2026 - 21/09/2026 · Klaar

W-007 · Voorbeeldlaan 13
Fase 1 · 07/09/2026 - 21/09/2026 · Klaar

W-008 · Voorbeeldlaan 15
Fase 1 · 07/09/2026 - 21/09/2026 · Klaar

W-009 · Voorbeeldlaan 17
Fase 1 · 14/09/2026 - 28/09/2026 · Klaar

W-010 · Voorbeeldlaan 19
Fase 1 · 14/09/2026 - 28/09/2026 · Klaar

W-011 · Voorbeeldlaan 21
Fase 1 · 14/09/2026 - 28/09/2026 · Klaar

W-012 · Voorbeeldlaan 23
Fase 1 · 14/09/2026 - 28/09/2026 · Klaar

W-013 · Tuinwijkstraat 1
Fase 2 · 21/09/2026 - 05/10/2026 · Klaar

W-014 · Tuinwijkstraat 3
Fase 2 · 21/09/2026 - 05/10/2026 · Klaar

W-015 · Tuinwijkstraat 5
Fase 2 · 21/09/2026 - 05/10/2026 · Klaar

W-016 · Tuinwijkstraat 7
Fase 2 · 21/09/2026 - 05/10/2026 · Klaar

W-017 · Tuinwijkstraat 9
Fase 2 · 28/09/2026 - 12/10/2026 · Klaar

W-018 · Tuinwijkstraat 11
Fase 2 · 28/09/2026 - 12/10/2026 · Bezig

W-019 · Tuinwijkstraat 13
Fase 2 · 28/09/2026 - 12/10/2026 · Klaar

W-020 · Tuinwijkstraat 15
Fase 2 · 28/09/2026 - 12/10/2026 · Klaar

W-021 · Tuinwijkstraat 17
Fase 2 · 05/10/2026 - 19/10/2026 · Geblokkeerd

W-022 · Tuinwijkstraat 19
Fase 2 · 05/10/2026 - 19/10/2026 · Bezig

W-023 · Tuinwijkstraat 21
Fase 2 · 05/10/2026 - 19/10/2026 · Bezig

W-024 · Tuinwijkstraat 23
Fase 2 · 05/10/2026 - 19/10/2026 · Bezig

W-025 · Bloemenhof 1
Fase 3 · 12/10/2026 - 26/10/2026 · Gepland

W-026 · Bloemenhof 3
Fase 3 · 12/10/2026 - 26/10/2026 · Gepland

W-027 · Bloemenhof 5
Fase 3 · 12/10/2026 - 26/10/2026 · Gepland

W-028 · Bloemenhof 7
Fase 3 · 12/10/2026 - 26/10/2026 · Gepland

W-029 · Bloemenhof 9
Fase 3 · 19/10/2026 - 02/11/2026 · Gepland

W-030 · Bloemenhof 11
Fase 3 · 19/10/2026 - 02/11/2026 · Gepland

W-031 · Bloemenhof 13
Fase 3 · 19/10/2026 - 02/11/2026 · Gepland

W-032 · Bloemenhof 15
Fase 3 · 19/10/2026 - 02/11/2026 · Gepland

W-033 · Bloemenhof 17
Fase 3 · 26/10/2026 - 09/11/2026 · Gepland

W-034 · Bloemenhof 19
Fase 3 · 26/10/2026 - 09/11/2026 · Gepland

W-035 · Bloemenhof 21
Fase 3 · 26/10/2026 - 09/11/2026 · Gepland

W-036 · Bloemenhof 23
Fase 3 · 26/10/2026 - 09/11/2026 · Gepland

W-037 · Lindedreef 1
Fase 4 · 02/11/2026 - 17/11/2026 · Gepland

W-038 · Lindedreef 3
Fase 4 · 02/11/2026 - 17/11/2026 · Gepland

W-039 · Lindedreef 5
Fase 4 · 02/11/2026 - 17/11/2026 · Gepland

W-040 · Lindedreef 7
Fase 4 · 02/11/2026 - 17/11/2026 · Gepland

W-041 · Lindedreef 9
Fase 4 · 09/11/2026 - 24/11/2026 · Gepland

W-042 · Lindedreef 11
Fase 4 · 09/11/2026 - 24/11/2026 · Gepland

W-043 · Lindedreef 13
Fase 4 · 09/11/2026 - 24/11/2026 · Gepland

W-044 · Lindedreef 15
Fase 4 · 09/11/2026 - 24/11/2026 · Gepland

W-045 · Lindedreef 17
Fase 4 · 16/11/2026 - 30/11/2026 · Gepland

W-046 · Lindedreef 19
Fase 4 · 16/11/2026 - 30/11/2026 · Gepland

W-047 · Lindedreef 21
Fase 4 · 16/11/2026 - 30/11/2026 · Gepland

W-048 · Lindedreef 23
Fase 4 · 16/11/2026 - 30/11/2026 · Gepland

1. Afbraak & voorbereiding 2. Leidingen & technieken 3. Pleister & herstel 4. Hoofduitvoering 5. Aansluitingen & afkitten 6. Controle & oplevering Weekend Feestdag Vakantie / sluiting
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